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运城市人民政府办公室文件
运政办发〔2023〕12 号

运城市人民政府办公室
关于印发运城市城区地下排水管网攻坚行动

实施方案的通知

盐湖区人民政府，运城开发区管委会，市直各有关单位：

《运城市城区地下排水管网攻坚行动实施方案》已经运城市

人民政府 2023 年第 5 次专题会议研究通过。现印发给你们，请

认真组织实施。

运城市人民政府办公室

2023 年 5 月 18 日

（此件公开发布）
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运城市城区地下排水管网攻坚行动实施方案

为全面提升城市品质，持续推进城市更新行动，解决城市地

下排水管网管道老化、雨污未分流、黑臭水体、城区范围积水等

问题，全面推进海绵城市建设，切实提升防汛排涝和水环境治理

能力，让城市更智慧、更绿色、更韧性、更宜居，结合运城市实

际，制定本实施方案。

一、工作目标

对运城市建成区范围内的主次干道、城市支路、小街小巷、

城中村、小区以及公用建筑等雨污合流制排水管网，管径达不到

排水规划标准的老旧破损排水管网进行全面排查，利用三年

（2023—2025 年）时间，全面完成运城市建成区范围内现有雨

污合流制排水管网的雨污分流改造、老旧破损管网更新改造，从

而有效解决雨污水合流、管径偏小、管网破损造成的污水溢流、

直排和城市积水内涝等问题，使城市水环境得到显著改善。

二、工作原则

按照“规划引领、项目支撑、分类实施、科学调度”工作思

路，依据属地和行业管理的原则，市政府成立运城市城区地下排

水管网攻坚行动领导小组，由市城市管理局牵头，盐湖区政府、
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运城开发区管委会和市机关事务管理局具体落实。各成员单位按

各自管辖和负责的区域，将城区地下排水管网攻坚行动工作任务

分别打包立项，分三年实施，确保全市改造任务顺利推进，按期

完成。

三、组织领导

（一）成立市领导小组

为确保地下排水管网改造工作能够抓紧抓细抓实，现成立运

城市城区地下排水管网攻坚行动领导小组（以下简称市领导小

组）。

组 长：市长

副组长：市政府分管城建工作的副市长

市政府分管水务工作的副市长

成 员：市政府协管副秘书长，市城市管理局、市机关事务

管理局、市发展改革委、市财政局、市住建局、市规划和自然资

源局、市生态环境局、市水务局、市市场监管局、市审批服务管

理局、市公安局交警支队、市盐湖生态保护与开发中心、市水投

公司、盐湖区政府、运城开发区管委会、国网运城供电公司、中

国联通运城分公司、中国移动运城分公司、中国电信运城分公司、

中国铁塔运城分公司主要负责人。

（二）市领导小组下设指挥部
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指挥长：市政府分管城建工作的副市长

常务副指挥长：市政府协管副秘书长，市城市管理局主要负

责人

副指挥长：市城市管理局、市机关事务管理局、盐湖区政府、

运城开发区管委会分管负责人

成 员：市发展改革委、市财政局、市审批服务管理局、市

生态环境局、市规划和自然资源局、市水务局、市水投公司、市

市场监管局、市盐湖生态保护与开发中心、盐湖区交警大队分管

负责人。

指挥部下设办公室，办公室设在市城市管理局，主任由市城

市管理局分管负责人兼任。办公室成员由市城市管理局、市机关

事务管理局、盐湖区政府、运城开发区管委会等部门具体负责人

组成。

四、责任分工

市城市管理局：负责市中心城区建成区范围内主次干道、产

权归属市级政府的城市支路（不含城中村范围）、企业及其他公

用建筑等区域内的地下排水管网改造；南山片区涉及新境市民广

场范围内的污水主管网及提排泵站的建设等。

盐湖区政府：负责盐湖区行政辖区内向市政管网排放污水的

城中村、居住小区、小街小巷，盐湖区所属行政事业单位，高新
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区范围内的所有道路、居住小区、企业及其他公用建筑等区域内

的地下排水管网改造。

运城开发区管委会：负责开发区建成区范围内主次干道、城

市支路、居住小区、行政事业单位、企业及其他公用建筑等区域

内的地下排水管网改造。

市机关事务管理局：负责市直行政事业单位及家属院内部的

地下排水管网改造。

其他各成员单位配合做好项目建设相关工作。

五、实施步骤

（一）调查摸底

各责任单位对本辖区内排水管网现状进行全面摸底，准确掌

握管网布局。

（二）规划设计

各责任单位确定专业规划设计单位，对照摸底情况，拿出地

下排水管网三年攻坚方案，报指挥部审核。

（三）确定项目

各责任单位在方案审核通过后，按照轻重缓急的原则，制定

地下排水管网三年攻坚项目清单，包括每年度的工程任务、投资

概算、工程建设时序等，报指挥部办公室备案。

（四）推进落实
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各责任单位成立地下排水管网攻坚行动专班，加强组织领

导，明确专人负责，细化责任落实，做好工作调度，强化督促检

查，确保项目按期完成。

六、工作要求

（一）加强组织协调

市城市管理局、市机关事务管理局、盐湖区政府、运城开发

区管委会作为运城市城区地下排水管网攻坚行动的责任主体,

要明确各自牵头实施部门和配合单位，制定推进措施，建立协调

联动机制，在市领导小组的统一指挥下，分头实施，全面推进地

下排水管网改造工作。

（二）加大政府投入

建立“有财政投入、有社会资本参与”的多元化资金投入机

制。市发展改革委要积极争取中央、省级债券资金，吸引社会资

本投入，市财政局要列出专项资金；盐湖区政府、运城开发区管

委会要结合各自实际，多渠道筹措落实资金，并列入本级财政预

算，保障项目顺利实施。

（三）强化监督检查

要建立完善的监管、考评机制。指挥部办公室做好信息报送

和定期通报工作；定期对城区地下排水管网攻坚行动工作推进情

况进行检查；对工程实施进行技术指导，对于未经审核、验收的
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工程不予以销号，确保排水管网改造工作顺利推进。

（四）加强协调配合

各职能部门要认识到城区地下排水管网攻坚行动的重要意

义，进一步优化审批流程，积极协调解决项目用地、河湖连接及

交通疏导等相关问题，全力配合推进项目建设，确保圆满完成城

区地下排水管网攻坚行动工作任务。

本文件由市城市管理局负责解读。



— 8 —

抄送：市委办公室，市人大办公室，市政协办公室。

运城市人民政府办公室文书管理科 2023年 5月 18日印发
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